

П А С П О Р Т

проекта

«Развитие дивергентного мышления у детей старшего дошкольного возраста посредством внедрения ДиЗ-элементов в образовательный процесс»

1. Основные положения

Наименование направления	«Повышение привлекательности учебного процесса с целью удовлетворения личностных интересов обучающихся с учётом их индивидуальных особенностей»		
Краткое наименование проекта	«Развитие дивергентного мышления у дошкольников»	Срок начала и окончания проекта	01.09.2018 по 31.05.2020 г.
Куратор проекта	Н.М. Сизова, заместитель начальника управления образования администрации города Невинномысска		
Старшее должностное лицо (СДЛ)*			
Функциональный заказчик	Управление образования администрации г.Невинномысска		
Руководитель проекта	Попова Е.Н.		
Исполнители и соисполнители мероприятий проекта	ДОУ № 3, 12, 19, 23, 24, 26, 41, 50,154		
Разработчик паспорта проекта	Харитоновна Н.А., Попова Е.Н.		

* Необязательная позиция, назначается по решению президиума Совета.

2. Содержание приоритетного проекта

Цель проекта	Увеличение количества воспитанников, имеющих высокий уровень сформированности дивергентного мышления, посредством внедрения ДиЗ-элементов в образовательный процесс (образовательные области)					
Показатели проекта и их значения по годам	Показатель	Тип показателя (основной, аналитический, показатель второго уровня)	Базовое значение*	Период, год		
		Декабрь 2018		Май 2019	Май 2020	
	Повышение уровня сформированности дивергентного мышления	основной				
Повышение удовлетворенности родителей, оказываемыми услугами	аналитический	91%	92%	94%	96%	
Результаты проекта	<p>Создание нормативно-правовой базы по организации проектного управления в ДОУ</p> <p>Создание методической копилки ДиЗ-элементов. каталог игр, заданий, упражнений для развития дивергентного мышления дошкольников;</p> <p>Оснащение предметно-пространственной среды, способствующей развитию дивергентного мышления</p> <p>Создание Web-страницы на сайте ДОУ с целью освещения работы по проекту, распространение опыта.</p> <p>Организация дополнительной платной услуги «Конструктор успеха».</p> <p>Организация конкурсных мероприятий.</p>					
Описание модели функционирования результатов проекта	<p>Эффективное применение педагогами в образовательном процессе созданной методической базы и созданных условий по развитию дивергентного мышления.</p> <p>Сформированный кадровый потенциал.</p> <p>Экспорт идеи.</p>					

* Базовое значение показателя на отчетную дату.

3. Этапы и контрольные точки

№ п/п	Наименование	Тип (завершение этапа/контрольная точка результата/контрольная точка показателя)	Срок
1.	Решение Педагогического совета о выборе муниципального проекта	контрольная точка результата	31.09.2018
2.	Разработано Положение об организации проектного управления в ДОУ	контрольная точка результата	30.11 2018
3.	Создан проектный офис	контрольная точка результата	01.12.2018
4.	Создана нормативно-правовая база по организации проектного управления в ДОУ	завершение этапа	03.12 2018
5.	Создана Web-страница на сайте ДОУ с целью освещения работы по проекту, распространение опыта	контрольная точка результата	15.01.2019
6.	Организовано информационное просвещение родителей по вопросам развития дивергентного мышления у дошкольников	контрольная точка показателя	31.01.2019
7.	Подобраны методики измерения дивергентного мышления у детей дошкольного возраста	контрольная точка показателя	15.01.2019
8.	Организован входной мониторинг измерения уровня дивергентного мышления	контрольная точка показателя	31.01.2019
9.	Оснащена предметно-пространственной среды, способствующей развитию дивергентного мышления	контрольная точка результата	31.03.2019

10.	Создана методическая копилка ДиЗ-элементов (каталог игр, заданий, упражнений для развития дивергентного мышления дошкольников)	контрольная точка результата	01.03.2019
11.	Внедрены ДиЗ-элементы в образовательные области	контрольная точка показателя	01.04.2019
12.	Разработана рабочая программа по организации дополнительной платой услуги по развитию дивергентного мышления	контрольная точка результата	31.08.2019
13.	Организована дополнительная платная услуга «Конструктор успеха».	завершение этапа	01.10.2019
14.	Организован промежуточный мониторинг измерения уровня дивергентного мышления	контрольная точка показателя	25.12.2019
15.	Разработаны Положения по конкурсам	контрольная точка результата	01.02.2020
16.	Организация конкурсных мероприятий	завершение этапа	01.04.2020
17.	Организован итоговый мониторинг измерения уровня дивергентного мышления	завершение этапа	31.05.2020

4. Бюджет приоритетного проекта

Источники финансирования		Год реализации			Всего
		2018	2019	2020	
Бюджетные источники,	Федеральный бюджет	0	0	0	0

млн руб.	Бюджеты субъектов Российской Федерации	0	0	0	0
	Местные бюджеты органов местного самоуправления	0	0	0	0
Внебюджетные источники, млн руб.		0	0,000090	0,000010	0,000100
Итого			0,000090	0,000010	0,000100

* Указывается год достижения показателей проекта.

5. Ключевые риски и возможности

№ п/п	Наименование риска/возможности	Мероприятия по предупреждению риска/реализации возможности
1.	Изменение политики МО РФ в области дошкольного образования	Изменение политики МО РФ в области дошкольного образования
2.	Трудности преодоления старых стереотипов профессиональной деятельности педагогов.	Пропаганда инновационных разработок, методические семинары, поощрение тех педагогов, которые внедряют инновации
3.	Низкая заинтересованность родителей	Создание механизмов доведения информации до потребителя образовательной услуги

6. Описание приоритетного проекта

Связь с государственными программами Российской Федерации	"Развитие Образования" Постановление Правительства Российской Федерации от 31.03.2017 № 376
Взаимосвязь с другими проектами и программами	Связь с другими проектами муниципалитета.
Формальные основания для инициации	Указ Президента РФ №204 от 07.05.2018
Дополнительная информация	

