

П А С П О Р Т

проекта

«Развитие дивергентного мышления у детей старшего дошкольного возраста посредством введения ДиЗ-элементов в образовательный процесс ДОУ»

1. Основные положения

Наименование направления	«Повышение привлекательности учебного процесса с целью удовлетворения личностных интересов обучающихся с учётом их индивидуальных особенностей»		
Краткое наименование проекта	«Развитие дивергентного мышления у дошкольников»	Срок начала и окончания проекта	01.09.2018 по 31.05.2020 г.
Функциональный заказчик	Управление образования администрации города Невинномысска		
Руководитель проекта	Костина Светлана Вячеславовна		
Исполнители и соисполнители мероприятий проекта	ДОУ № 3, 12, 19, 23, 24, 26, 41, 50,154		
Разработчик паспорта проекта	Костина С.В., Басакова Е.А.		

2. Содержание приоритетного проекта

Цель проекта	Повышение уровня сформированности дивергентного мышления, посредством введения ДиЗ-элементов в образовательный процесс (образовательные области)					
Показатели проекта и их значения по годам	Показатель	Тип показателя (основной, аналитический, показатель второго уровня)	Базовое значение *	Период, год		
				Февраль 2019	Декабрь 2019	Май 2020
	Повышение уровня сформированности дивергентного мышления	основной	50%	55%	85%	100%
Повышение удовлетворенности родителей, оказываемыми услугами	аналитический	91%	92%	94%	96%	
Результаты проекта	Сформирована база локальных нормативных актов по организации проектного управления в ДОУ Создана система работы по развитию дивергентного мышления дошкольников; Создана Web-страница на сайте ДОУ с целью освещения работы по проекту, распространение опыта. Организована дополнительная платная услуга Организованы конкурсные мероприятия.					
Описание модели функционирования результатов проекта	Пополнение базы локальных нормативных актов с учетом изменений в законодательстве РФ по организации проектного управления. Функционирование системы работы по развитию дивергентного мышления. Функционирование дополнительной платной услуги.					

* Базовое значение показателя на отчетную дату.

3. Этапы и контрольные точки

№ п/п	Наименование	Тип (завершение этапа/контрольная точка результата/контрольная точка показателя)	Срок
1.	Принято решение Педагогического совета о выборе муниципального проекта	контрольная точка результата	31.09.2018
2.	Внесены изменения в Программу Развития ДОУ	контрольная точка результата	01.10.2018
3.	Разработано Положение об организации проектного управления в ДОУ	контрольная точка результата	30.11.2018
4.	Проведена форсайт-сессия по организации проектного управления	контрольная точка результата	30.11.2018
5.	Создан проектный офис и проектный комитет	контрольная точка результата	01.12.2018
6.	Создана нормативно-правовая база по организации проектного управления в ДОУ	завершение этапа	03.12.2018
7.	Создана Web-страница на сайте ДОУ с целью освещения работы по проекту	контрольная точка результата	15.01.2019
8.	Организовано информационное просвещение родителей по вопросам развития дивергентного мышления у дошкольников	контрольная точка показателя	31.01.2019
9.	Подобраны методики измерения дивергентного мышления у детей дошкольного возраста	контрольная точка показателя	15.01.2019
10.	Организован входной мониторинг измерения уровня дивергентного мышления	контрольная точка показателя	31.01.2019
11.	Создана методическая копилка ДиЗ-элементов (каталог игр, заданий, упражнений для развития дивергентного мышления дошкольников)	контрольная точка результата	01.03.2019
12.	Введены ДиЗ-элементы в образовательные области	контрольная точка показателя	01.04.2019

13.	Разработана рабочая программа по организации дополнительной платой услуги по развитию дивергентного мышления	контрольная точка результата	31.08.2019
14.	Организована дополнительная платная услуга	завершение этапа	01.10.2019
15.	Организован промежуточный мониторинг измерения уровня дивергентного мышления	контрольная точка показателя	25.12.2019
16.	Разработаны Положения по конкурсам	контрольная точка результата	01.02.2020
17.	Организованы конкурсные мероприятия	завершение этапа	01.04.2020
18.	Организован итоговый мониторинг измерения уровня дивергентного мышления	завершение этапа	31.05.2020

4. Бюджет приоритетного проекта

Источники финансирования		Год реализации			Всего
		2018	2019	2020	
Бюджетные источники, млн руб.	Федеральный бюджет	0	0	0	0
	Бюджеты субъектов Российской Федерации	0	0	0	0
	Местные бюджеты органов местного самоуправления	0	0	0	0
Внебюджетные источники, млн руб.		0	0,000090	0,000010	0,000100
Итого			0,000090	0,000010	0,000100

* Указывается год достижения показателей проекта.

5. Ключевые риски и возможности

№ п/п	Наименование риска/возможности	Мероприятия по предупреждению риска/реализации возможности
1.	Изменение политики МО РФ в области дошкольного образования	Изменение политики МО РФ в области дошкольного образования
2.	Трудности преодоления старых стереотипов профессиональной деятельности педагогов.	Пропаганда инновационных разработок, методические семинары, поощрение тех педагогов, которые внедряют инновации
3.	Низкая заинтересованность родителей	Создание механизмов доведения информации до потребителя образовательной услуги

6. Описание приоритетного проекта

Связь с государственными программами Российской Федерации	"Развитие Образования" Постановление Правительства Российской Федерации от 31.03.2017 № 376
Взаимосвязь с другими проектами и программами	Связь с другими проектами муниципалитета.
Формальные основания для инициации	Указ Президента РФ №204 от 07.05.2018
Дополнительная информация	