

Отчет
о ходе реализации муниципального проекта
«Развитие лидерских качеств у детей старшего дошкольного возраста посредством введения элементов тимбилдинга в образовательный процесс ДОУ»

1. Основные положения

Дата отчета	01 февраля 2021 г.		
Наименование направления	Повышение привлекательности учебного процесса с целью удовлетворения личностных интересов обучающихся с учётом их индивидуальных особенностей		
Краткое наименование проекта	«Развитие лидерских качеств у дошкольников»	Срок начала и окончания проекта	01.12.2020 по 31.05.2023 г.
Функциональный заказчик	Управление образования администрации города Невинномысска		
Руководитель проекта	Костина Светлана Вячеславовна		
Исполнители и соисполнители мероприятий проекта	ДОУ № 3, 12, 19, 23, 24, 26, 41, 46, 50,154		

2. Сведения о значениях целей и показателей

№ п/п	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Значения по периодам			Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
				Сентябрь 2021	Апрель 2022	Май 2023			
1.	Повышение уровня сформированности дивергентного мышления	основной	50%						
2.	Повышение	аналитичес	91%						

№ п/п	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Значения по периодам			Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
				Сентябрь 2021	Апрель 2022	Май 2023			
	удовлетворенности родителей, оказываемыми услугами	кий							

3.Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Комментарий
		план	факт/ прогноз	
1.	Принято решение Педагогического совета о реализации проекта	01.12.2020	01.12.2020	Исполнено
2.	Создан проектный комитет	01.12.2020	01.12.2020	Исполнено
3.	Создана нормативно-правовая база по реализации проекта	01.12.2020	01.12.2020	Исполнено
4.	Проведена форсайт-сессия по реализации проекта	01.02.2021	01.02.2021	Исполнено